


GOVERNO DO
MARANHÃO
SEPLAN IMESC



2022

PLANO DE TRABALHO SEPLAN/**IMESC**





DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS



- ✓ Departamento de Contas Regionais e Finanças Públicas
- ✓ Departamento de Conjuntura Econômica e Estudos Setoriais
- ✓ Departamento de Estudos Populacionais e Sociais



1

DESEMPENHO DA AGRICULTURA MARANHENSE

- **Periodicidade:** Anual
- **Prevista:** Fev.
- **Realizada:** 1 (Jul.)
- **Justificativa:** Ocorreu atraso nas
- **Correções.**



3

ÍNDICE TRIMESTRAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA – SETOR AGROPECUÁRIO

- **Periodicidade:** Trimestral
- **Prevista:** Mar. / Jun. / Set. / Dez.
- **Realizada:** 2 (Abr. e Jul.)
- **Justificativa:** Ocorreu atraso nas duas publicações.

2




MATRIZ INSUMO – PRODUTO DO MARANHÃO (MIP) MARANHÃO

- **Periodicidade:** Único
- **Prevista:** Dez.
- **Realizada:** 1 (Jul.)
- **Justificativa:** Trabalho concluído, aguardando publicação.


4

BOLETIM DE CONJUNTURA ECONÔMICA DO MARANHÃO



- **Periodicidade:** Trimestral
- **Prevista:** 4 (Mar. / Jun. / Set. / Dez.)
- **Realizada:** 2 (Abr. e Jun.)

NOTA MENSAL DE MERCADO DE TRABALHO FORMAL



- **Periodicidade:** Mensal
- **Prevista:** 4 (Abr. a Jul.)
- **Realizada:** 4 (Abr. a Jul.)

6

NOTA BIMESTRAL DO COMÉRCIO VAREJISTA



- **Periodicidade:** Bimestral
- **Prevista:** 2 (Abr. e Jun.)
- **Realizada:** 2 (Abr. e Jun.)

7

SÍNTESE DE CONJUNTURA ECONÔMICA DO MARANHÃO



- **Periodicidade:** Mensal
- **Prevista:** 4 (Abr. a Julho)
- **Realizada:** 4 (Abr. a Jul.)

8

IMPACTO ECONÔMICO DOS INVESTIMENTOS DO SÃO JOÃO NO MARANHÃO


- **Previsto:** não previsto
- **Realizado:** 1 (julho)

IMPACTO ECONÔMICO DOS INVESTIMENTOS NO SÃO JOÃO DA GRANDE ILHA NO ESTADO DO MARANHÃO EM 2022



9 BOLETIM SOCIAL DO MARANHÃO

- **Periodicidade:** Trimestral
- **Prevista:** Mar /Jun./Set./Dez.
- **Realizada:** 1 (Mai.)
- **Justificativa:** Houve atraso devido atualização dos dados. A 2ª publicação já está em fase de revisão.



10 BOLETIM CRIMINAL DO MARANHÃO

- **Periodicidade:** Quadrimestral
- **Prevista:** Abr. / Ago. / Dez.
- **Realizada:** 1 (Mai.)
- **Justificativa:** segunda publicação do ano está concluída, em fase de revisão



11 REVISTA MUNDO ECONÔMICO

- **Periodicidade:** Semestral
- **Prevista:** 1
- **Realizada:** 1 (Abr.)



12 CURSO DE FORMAÇÃO EM AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

- **Descrição:** Capacitação de servidores em avaliação de políticas públicas.
- **Periodicidade:** Único
- **Prevista:** 1 capacitação (Abr. e Mai.)
- **Realizada:** 1 capacitação

13 LOCALIZAÇÃO ODS

- **Descrição:** Plataforma com os indicadores ODS estadualizados.
- **Periodicidade:** Anual
- **Prevista:** 1 plataforma (Set.)
- **Realizada:** 1 plataforma (Jul.)



DIRETORIA DE ESTUDOS AMBIENTAIS E GEOPROCES- SAMENTO




- ✓ Departamento de Estudos Ambientais
- ✓ Departamento de Estudos Territoriais
- ✓ Departamento de Cartografia e Geoprocessamento

1

BOLETIM DE QUEIMADAS

- **Periodicidade:** Trimestral
- **Prevista:** Mar./Jun./Set./Dez.)
- **Realizada:** 1 (em andamento).
- **Justificativa:** Em processo de revisão.



2

RELATÓRIO ANUAL DE QUEIMADAS

- **Periodicidade:** Anual
- **Prevista:** Mar.
- **Realizada:** Em andamento.
- **Justificativa:** Em processo de revisão.

3

BOLETIM DOS ASPECTOS CLIMATOLÓGICOS DO ESTADO DO MARANHÃO

- **Periodicidade:** Trimestral
- **Prevista:** Mar. /Jun. / Set. e Dez
- **Realizada:** 1 (em andamento).
- **Justificativa:** em processo de revisão e reavaliação de continuidade.


4

VULNERABILIDADE AMBIENTAL DAS REGIÕES ESTADUAIS

- **Periodicidade:** Publicação única
- **Prevista:** Abril.
- **Realizada:** Em andamento.
- **Justificativa:** em processo de revisão e reavaliação de continuidade.

5 ATUALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA DAS DIVISAS PARA CONSOLIDAÇÃO DOS LIMITES DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO MARANHÃO

- **Periodicidade:** Por demanda.
Realizado: 3 processos.



6 REUNIÕES TÉCNICAS DE PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES COM O IBGE (MA E RJ)

- **Periodicidade:** Trimestral.
- **Realizado:** 2 (Julho e agosto).

7 DEMANDAS DA DPE, MPE E TJ SOBRE ÁREAS DE CONFLITO AGRÁRIO

- **Periodicidade:** Por demanda.
- **Realizado:** 4 processos.

8 SISTEMA ON-LINE PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS SOBREPOSTAS ÀS COMUNIDADES TRADICIONAIS PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAIS

- **Periodicidade:** Julho (primeira fase).
- **Realizado:** Concluída (Plataforma on-line e localização das comunidades tradicionais a partir da base da Sedihpop).



PRESIDÊNCIA



- ✓ ZEE-MA
- ✓ Coordenadoria de Informação e Documentação
- ✓ Coordenadoria de Informática

1

ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO DO MARANHÃO



INTEGRAÇÃO DE MAPAS

- **Realizado:** 9 mapas integrados.



REUNIÕES COM COORDENADORES DE EIXOS TEMÁTICOS

- **Realizado:** 3 (Bacias hidrográficas; Vegetação; Pedologia).



REUNIÕES COM INSTITUIÇÕES

- **Realizado:** 3 (com a SEMA).



RELATÓRIOS COM ANÁLISES DAS BASES DE DADOS

- **Realizado:** 2 (Unidades de Conservação; Pedologia).





2 BIBLIOTECA PROFESSOR HIROSHI MATSUMOTO

Prevista: Nov.

Realizada: Jul. (layout e planta baixa)

3

ELABORAÇÃO DE CARDS PARA REDES SOCIAIS: ANIVERSÁRIOS, PROFISSÕES, DATAS COMEMORATIVAS

Prevista: Ação contínua

Realizada: Sim



4



PLATAFORMA DATA IMESC

Prevista: Ação contínua
Realizada: Sim
(atualização base de dados)

APLICATIVO IMESC AMPLO

Previsto: Sem periodicidade
Realizado: atualização do Termo de cessão de uso e cessão para Seinc.

5



GEOPORTAL DO ZEE-MA

Prevista: Julho.
Realizado: Sim
(falta o lançamento oficial)

6



PROGRAMA DIGIMESC

Previsto: Julho.
Reestruturação do Programa.
Realizado: Sim.

7



GOVERNO DO
MARANHÃO
SEPLAN IMESC



Total executado: 28
Total planejado: 26

ABR / JUL 2022



